



# Attended Quantifying Risk In Core Business Value Chain to Secure Profit Due To Fluctuating Raw Materials and Product Price

By Suryadi Idris\_5121987\_Risk Department\_PT Pupuk Iskandar Muda

## I. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, hal ini berarti bahwa perusahaan pupuk harus menyalurkan pupuk dengan enam prinsip yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Setiap kilogram pupuk yang tersalurkan ke petani, Industri pupuk mendapatkan margin sebesar sepuluh persen (10%) dari harga pokok produksi (HPP) yang lebih populer disebut skema *Cost Plus*. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan verifikasi perhitungan HPP perusahaan pupuk setiap tahunnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 28 tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, sehingga keuntungan realisasi perusahaan pupuk hanya berkisar dari tiga sampai dengan empat persen (3%-4%). Sejak pemberlakuan era *Cost Plus*, hanya 37,5% pabrik pupuk yang telah dilakukan revitalisasi atau pergantian dengan pabrik baru, meskipun umur ekonomis pabrik secara desain selama 20 tahun. Berdasarkan data internal, didapatkan bahwa hanya enam (6) pabrik amoniak dan urea yang berhasil direvitalisasi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2026 dari total 16 pabrik ammonia dan urea di Pupuk Indonesia Group (PI Group).

Perpres nomor 113 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi menegaskan kehadiran negara dari hulu ke hilir. Hal ini, mengubah pola penganggaran negara terhadap pupuk *Public Service Obligation (PSO)* dan juga skema margin bagi perusahaan pupuk. Perpres nomor 113 ditanda tangani oleh Presiden sejak tanggal 24 Oktober 2025, menjadi langkah awal dalam hubungan simbiosis mutualisme antara ketersediaan anggaran pemerintah, profit perusahaan pupuk dan kemudahan akses pupuk baik ketersediaan maupun harga oleh petani. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperbaiki arus kas produsen pupuk BUMN yang melaksanakan penugasan pemerintah dan memperkuat pengawasan. Perubahan skema tersebut, membawa tantangan bagi perusahaan produsen pupuk dalam bersaing secara global, dikarenakan harga pupuk yang dibeli oleh pemerintah berdasarkan harga realisasi di pasar global (*Market To Market/MTM*). Untuk itu, diperlukan upaya-upaya oleh perusahaan produsen pupuk dalam mengamankan kepercayaan penugasan pemerintah, ketersediaan pupuk, dan profit perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan di awal tahun.

## II. Permasalahan & Peluang


Perubahan pola PSO dari *Cost Plus* ke *Mark to Market*, membuat proses bisnis utama perusahaan produsen pupuk (*Core Business Value Chain*) mulai dari ketersediaan bahan baku, harga bahan baku, ketidakefisienan proses produksi, dan fluktuasi harga produk menjadi terekspos dengan ketidakpastian global (gambar 1). Untuk itu, memitigasi potensi risiko akibat ketidakpastian pola pasar baik pasar bahan baku dan produk menjadi mandatory.




Gambar 1. Permasalahan dan Tatangan PT PIM di tahun 2026

Profil risiko tahun 2026 disusun untuk memastikan ketercapaian target Perusahaan dan menjadi aspek penting yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan berbasis risiko (*Risk Based Decision Making*). Atas parameter pada profil risiko ditetapkan batasan-batasan yang merepresentasikan target pengelolaan Risiko pada tingkat nilai batas risiko (*risk limit*), nilai yang bersedia diambil (*risk appetite*) dan nilai yang dapat ditoleransi (*risk tolerance*)

Strategi pengendalian risiko disusun secara terintegrasi dengan proses bisnis Perusahaan untuk menghadapi risiko ketidakefisienan pengelolaan dan kehandalan operasional pabrik, gangguan pasokan bahan baku, serta volatilitas harga bahan baku yang terus berubah. Melalui strategi ini, Perusahaan memastikan sasaran dan pencapaian kinerja dapat tercapai untuk menjamin penciptaan nilai bagi Pemegang Saham. Kepedulian para *Risk Owner* dan *Risk Officer* di fungsi Utama bisnis perusahaan mulai dari Keputusan membeli bahan baku (Gambar 2) dan *losses*/ketidakefisienan/kehandalan produksi (Gambar 3) harus searah dengan prediksi harga produk.



Gambar 2. Historis Realisasi Harga Pembelian Bahan Baku dibandingkan terhadap asumsi harga bahan baku RKAP (sumber: Laporan Manajemen PT PIM)



Gambar 3. Historis Downtime Pabrik Pupuk dibandingkan terhadap asumsi RKAP (Sumber: Laporan Produksi PT PIM)


Ketepatan data historis dan pertimbangan potensi risiko yang dikuantifikasi ke dalam satu formula dengan memasukkan harga bahan baku yang ditawarkan, durasi penggunaan bahan baku, rasio penggunaan bahan baku, dan prediksi harga produk ketika bahan baku tersebut menjadi produk adalah hal yang perlu dipertimbangkan sebelum diputuskan pembelian terhadap bahan baku tersebut.

### III. Strategi & Ide Solusi

Ketidakpastian harga bahan baku, ketidakefisienan produksi dan fluktuatif harga bahan baku adalah potensi utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Beberapa strategi yang diusulkan untuk menjaga profit perusahaan yaitu:

1. Revisi Prosedur PIM-ADA-PR-010 Perencanaan Pengadaan bahan baku utama pabrik NPK

| PROSES                                                                      | PENANGGUNG JAWAB                                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A</b></p> <p>Proses Perencanaan Pengadaan PI</p>                      | Dept. Perencanaan Bahan Baku dan Bahan Penolong Pupuk Indonesia | Proses perencanaan pengadaan mengikuti Pedoman Pengadaan dan Surat Edaran Sentralisasi Pengadaan Pupuk Indonesia, dimana Pengadaan Bahan Baku NPK pelaksanaan pengadaannya dikelola oleh Pupuk Indonesia. |
| <p>Pelaksanaan Proses Pengadaan PI</p>                                      | Dept. Pengadaan Bahan Baku Pupuk Indonesia                      | Dept Pengadaan Bahan Baku PI akan melakukan klarifikasi teknis ke anper (Jika di butuhkan).                                                                                                               |
| <p>Penetapan Calon Pemenang &amp; Penyampaian Harga Penawaran Negosiasi</p> |                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |



2. Mengembangkan formula kajian Risiko yang mengakomodasi sesuai dengan flow chart dan membandingkan terhadap risk threshold tahun berjalan.

#### IV. Dampak & Manfaat Implementasi

Manajemen Risiko adalah Metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha dalam rangka mengelola Risiko agar tetap berada dalam rentang ambang batas Risiko yang dapat diterima Perusahaan sesuai dengan strategi Risiko yang telah ditetapkan, demi memberikan jaminan memadai (*Reasonable Assurance*) atas pencapaian sasaran Perusahaan.

Monitoring risiko utama perusahaan yang langsung terinfo ke top manajemen dan middle manajemen menjadi dasar pertimbangan setiap keputusan bisnis. Gambar 4 salah satu monitoring risiko utama untuk menjaga profit perusahaan terjaga.

#### Ringkasan Risiko Utama Bulan November 2025



| No | Risiko Utama                                                 | Awal Tahun |   |       | s.d November |   |       | Target TW IV |   |       | Eksposur (Rp Miliar) |              | Keterangan                                                | Rencana Perlakuan Risiko                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|---|-------|--------------|---|-------|--------------|---|-------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                              | L          | C | Skala | L            | C | Skala | L            | C | Skala | s.d November         | Target TW IV |                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Kesehatan Finansial Perusahaan Menurun                       | 2          | 3 | 11    | 2            | 3 | 11    | 1            | 3 | 10    | -                    | 441 Jt       | Realisasi bunga KMK tidak melebihi RKAP                   | 1. Mengoptimalkan fasilitas perbankan<br>2. Pengalihan piutang komersil dan subsidi<br>3. Pengendalian biaya usaha dan HPP Komersil                                               |
| 2  | Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pengembangan                | 4          | 5 | 24    | 3            | 2 | 8     | 3            | 2 | 8     | 1 M                  | 40 M         | Terdapat penambahan biaya proyek tangki                   | 1. Monitoring penyerapan investasi pengembangan terhadap total investasi.<br>2. Monitoring impor material dan pelaksanaan proses tender                                           |
| 3  | Ketidakefisienan pengelolaan dan operasional pabrik          | 4          | 5 | 24    | 5            | 5 | 25    | 3            | 5 | 23    | Rp1,1 T              | 26 M         | Downtime NPK dan H2O2 telah melebihi RKAP                 | 1. Menjaga kehandalan pabrik<br>2. Monitoring stock suku cadang<br>3. Intensifikasi monitoring Tim task forced pengadaan percepatan spare part terhadap kedatangan spare part NPK |
| 4  | Hambatan Pasokan Bahan Baku Utama                            | 4          | 5 | 24    | 4            | 4 | 19    | 3            | 4 | 18    | Rp79,4 M             | 129,2 M      | Bahan baku NPK mencukupi                                  | 1. Mencari kontrak sumber gas baru<br>2. Skema simpan pinjam dengan PLN untuk back up LNG di akhir tahun sebagai pengganti cargo ke-3<br>3. Monitoring stock bahan baku           |
| 5  | Terjadinya kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality        | 3          | 4 | 18    | 3            | 3 | 13    | 3            | 3 | 13    | 0,4 M                | 276,9 Jt     | Tidak terjadi kecelakaan fatality                         | 1. Melaksanakan Simulasi Tanggap Darurat<br>2. Monitoring unsafe action dan unsafe condition                                                                                      |
| 6  | Ketidakcukupan SDM kunci untuk mendukung transformasi bisnis | 3          | 4 | 18    | 2            | 3 | 11    | 1            | 4 | 15    | 0,2 M                | 100,6 Jt     | Critical position core dan non core masih belum terpenuhi | 1. Mapping successor dan program pengembangan talenta<br>2. Pengisian jabatan skema skema Buy, Borrow, Bridge and Build                                                           |

Gambar 4 Monitoring Risiko Utama PT PIM tahun 2025

Pemanfaatan kuantifikasi risiko terhadap proses bisnis utama PT PIM sudah dilakukan ditahun 2025, dimana Prosedur PIM-ADA-PR-010 Perencanaan Pengadaan bahan baku utama pabrik NPK telah tersedia, namun fluktuatif harga bahan baku tidak menjadi kendala dikarenakan skenario *Cost Plus*. Salah satu implementasi terkait mitigasi risk yaitu kesehatan finansial dimana mengajukan pola pemasaran dari PSO ke Komersil untuk menjaga laba perusahaan sesuai atau diatas target RKAP, meskipun pada akhir tahun downtime pabrik Amoniak, Urea dan NPK di atas RKAP dan target produksi tidak tercapai.

#### V. Kesimpulan

Penyusunan dan pembaharuan pedoman proses bisnis utama terutama terkait rantai pasok adalah salah satu strategi pengendalian risiko yang harus disusun secara terintegrasi dengan proses bisnis Perusahaan dalam menghadapi risiko ketidakefisienan pengelolaan, kehandalan operasional pabrik, gangguan pasokan bahan baku, serta volatilitas harga bahan baku yang terus berubah.



Pengembangan suatu formula kuantifikasi risiko yang menentukan layak tidak layak pembelian terhadap bahan baku tersebut dengan memasukan data-data berikut:

1. Departemen PPP, & Pengadaan Barang & Jasa menginfokan harga penawaran bahan baku dari pemasok
2. Departemen Operasi-3 dan Hukum mengidentifikasi Biaya mitigasi risiko seperti potensi demurage, biaya pengurusan izin, dan biaya mitigasi lainnya
3. Departemen PPE menentukan target kedatangan bahan baku dan holding time bahan baku sampai menjadi produk
4. Departemen Keuangan & Anggaran dan Akuntansi melakukan Perhitungan Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold/COGS*) dengan memasukan biaya mitigasi risiko
5. Departemen Administrasi Pemasaran dan Penjualan menginfokan simulasi proyeksi harga market Produk dari referensi (fertecon, Argus) ketika bahan baku tersebut menjadi produk
6. SVP & VP unit kerja terkait dan didampingi oleh Kompartemen Tatakelola & Manajemen Risiko melakukan perbandingan apakah *COGS* dibawah harga proyeksi market, maka bahan baku tersebut layak untuk dilakukan pembelian.